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	Ces deux apprenantes sont vêtues en pagne et jupe cousit par elles mêmes au bout de 2 mois d’apprentissage.  A droite un ensemble blouse et jupe et a gauche  Bouse et pagne.
	Une apprenante en travail pratique de plantage sous l’assistance des autres et de la formatrice après explication.


Country: République Démocratique du Congo, Province du Nord-Kivu, Territoire de Lubero, Zone de santé de Musienene, Aire de santé de Munoli

PI code:


Project : Actions d’appui socio économique et culturel aux groupes marginalisés comme mesure de la promotion de la paix  en territoire de Lubero, province du Nord-Kivu, RD Congo.

(Cas spécifique des Filles précocement mères des villages : Kanimba, Vukyambo, Mukulu et Isumba à travers l’aire de santé de MUNOLI, Zone de santé de MUSIENENE,  Territoire de Lubero, Province du Nord-Kivu en RDC).

 Reporting period:  Avril – Juin  2017

Coordination: PALUKU KACHELEWA  Adelard. Mail: acpdi2005@yahoo.fr, acpdi.rdcongo@gmail.comTél : +243994374596,     +243810062195   

1. Brève description du projet; (qui est impliqué dans la gestion et la coordination du programme/projet).
   Ce projet intitulé « Actions d’appui socio économique et culturel aux groupes marginalisés comme mesure de la promotion de la paix  en territoire de Lubero, province du Nord-Kivu, RD Congo », Cas spécifique des Filles précocement mères des villages : Kanimba, Vukyambo, Mukulu et Isumba est appuyé financièrement par 4U2 DEVELOP Foundation-The Nertherlands et Wilde Ganzen.  Il est initié pour sa mise en œuvre par l’ONG locale ACPDI (Action des Communautés Paysannes pour le Développement Intégré). Aussi, les autorités locales, les comités locaux de développement villageois (CLDV) et autres groupes communautaires y sont impliqués pour sa mise œuvre.
    La zone de santé de Musienene comme toutes autres parties de la province du Nord-kivu/RDC  est une zone poste conflit dont les environnants regorgent encore des factions rebelles actifs qui affectent négativement la vie socio-économique de la population de la zone. Présentement, les 3 aires de santé environnant celles de Munoli où nous sommes entrain d’intervenir (l’aire de santé de Vusamba, l’aire de santé de Mukongo et  celle de Ngoma), on note actuellement la présence des plusieurs groupes mayi-mayi (rebelles d’origine locale) souvent en confrontation  avec les forces loyalistes (FARDC). A la fin, les civiles en sont toujours innocemment victimes. A coté de ces groupes armés locales, l’aire de santé de Munoli dénombre dans l’ensemble 7181 personnes et les cas précis de nos 4 villages concernés qui comptent 3603 personnes  parmi lesquels 256 jeunes à catégorie confondue, désœuvrés, analphabètes et indésirables socialement en risque d’enrôlement dans ces groupes armés. La résurgence des conflits armés causant des affrontements intenses de mois de juin 2017 entre eux et les FARDC  poussant la population aux déplacements de l’oust de la zone (Mukongo et Vuyinga) aux environs vers notre lieu d’intervention. Le nombre de ces indésirables et vulnérables et même de déplacés  ne cesse d’augmenter en aire de santé de Munoli. 

De manière précise, les caractéristiques de la situation de départ de la zone cibles sont :

· Les conflits armés causant déplacement et abandons des champs par la population paysannes des zones occupées par les rebelles ont causés une paupérisation grave à base de la quelle plusieurs jeunes et enfants ont abandonnés le chemin de l’école.
· Nombreuses jeunes filles mineures ont mise au monde avant l’âge car elles sont abandonnées par leurs parents qui n’ont pas des moyens pour les unes et d’autres ont été victimes de violences sexuelles  perpétrées par les éléments des  factions rebelles.

· Par nos enquêtes préalable, nous avons dénombré à travers l’aire de santé de Munoli 1243 Filles précocement  Mères .De ces effectifs on compte aussi bien des orphelins et des déplacés. 

 Tous les faits cités ci-haut constituent l’état de la situation avant notre intervention par laquelle notre population cible avait perdu espoir.

2. Brève description du groupe cible et les actions prévues pour répondre aux besoins identifiés de cette population cible.
· Actuellement 30 jeunes marginalisés uniquement des filles précocement mères des villages de  KANIMBA, VUKYAMBO, MUKULU et ISUMBA en risque d’enrôlement dans les groupes armés sont prévus bénéficiaires directs de notre intervention. Elles sont en pleine  formation sur les métiers de coupe et couture et la coiffure mixte, la gestion d'une petite unité de production, la cohabitation pacifique et la gestion des conflits. Après la formation  artisanale et passation du jury d’aptitude professionnelle, des ateliers collectifs leurs seront constitués comme activités génératrices des revenus pour leur relèvement économique.
· Toute la population qui habitent les 4 principaux villages visés sont bénéficiaires indirects de nos activités de la mobilisation et de la sensibilisation sur la promotion et consolidation de la paix.
· Les dirigeants et les groupes communautaires dans 4 villages  de l’aire de santé MUNOLI sont sensibilisés sur les thèmes sur les droits de l’homme ; la gestion pacifique de conflit ; la lutte contre la toxicomanie ; l’éducation à la paix ; la lutte contre le VIH SIDA et la lutte contre les viols et violence sexuelles.

3. Description des changements dans le cadre du programme/projet pendant la période d'exécution concernée dans ce rapport (mise à jour de question 2).
· Au lieu de 30 bénéficiaires, 35 apprenantes ont été identifiés et enregistrer et formés en alphabétisation mais actuellement 30 suivent la formation artisanale dans les deux filière dont la coupe et couture et coiffure mixte. la marge supplémentaire de 5 personnes était réservée pour des éventuels abandons car notre cible est de nature instable. Mais aussi, cet effectif supplémentaire marque autant le besoin de la formation ressentis par les jeunes désœuvrés et marginalisés de notre  aire santé MUNOLI. Ainsi, les 5 ont fini par abandonner pour des raisons de maladies et de voyages pour aller garder des malades. 
4. Description des activités menées au cours de la période d’exécution du programme / projet concernée dans ce rapport.

a) La formation artisanale des bénéficiaires du projet : 30 jeunes marginalisés uniquement des filles précocement mères  sont  entrain de subir la formation à travers deux sites de formation selon les filières et proviennent dans les 4  principaux villages de l’aire de santé de MUNOLI. La situation est détaillée dans le tableau suivant : 

  
Tableau No1 : présentation des effectifs actilisés par filière et par village
	No
	VILLAGES
	FILIERES CHOISIES
	TOTAUX

	
	
	COUPE ET COUTURE
	COIFFURE MIXTE
	

	1
	KANIMBA
	4
	6
	10

	2
	VUKYAMBO
	5
	2
	7

	3
	MUKULU
	4
	3
	7

	4
	ISUMBA
	5
	1
	6

	TOTAL
	18
	12
	30


Commentaire : 30 filles précocement mères sont des bénéficiaires directes du projet de la promotion de la paix en aire de santé de MUNOLI et ont opéré deux choix avec 18 pour la coupe et couture et 12 en coiffure mixte. Telle est la situation actuelle. 

b) La sensibilisation et formation sur la promotion de la paix et distribution des dépliants à travers les thèmes  suivants : les droits de l’homme et la lutte contre les viols et violence sexuelle et la lutte contre la toxicomanie qui a connu la participation des toutes les couches  tel que présenté dans le tableau ci-après:
Tableau No 2: la synthèse de la participation aux sensibilisations et la distribution des dépliants sur les thèmes.
	Mois 
	Thèmes
	
	Effectifs des participants par catégorie 
	Dépliants distribués
	Séances de sensibilisation

	
	
	Apprenantes
	Autorités locales
	Membres des groupes communautaires
	Leaders locaux
	Total
	
	

	Avril 
	Tous contre les viols et Violences sexuelles 


	32
	4
	82
	5
	123
	120

	6

	Mai
	L’alcoolisme et le 

tabagisme un fléau à combattre
	32
	4
	123
	3
	162
	100
	4

	Juin 
	Tous pour la lutte contre la toxicomanie
	30
	3
	172
	9 
	214
	100
	6

	
	TOTAL 
	94
	11
	377
	17
	499
	320
	16


Commentaires : Au cours du deuxième trimestre, 16 séances de sensibilisation ont connues la participation de 499 personnes y compris les apprenants et 320 dépliants ont été distribués pour les deux thèmes précités dans le tableau à travers les 4 principaux villages, salles de formation des apprenants et autres groupes.

c) Constitution des clubs de paix sous cadre de concertation villageoise au sein de nos 4 villages cibles de l’aire de santé MUNOLI.
Conformément  à l’objectif spécifique fixé dans le projet en cours d’exécution, il est prévu la constitution des clubs de paix dans chaque village comme cadre de concertation pour la consolidation de la paix dans la zone. Pour cette activité, 3 clubs de paix  avaient été  constitués à travers 3 villages : KANIMBA, VUKYAMBO et ISUMBA.  Cependant, le club de paix  du village MUKULU  qui restait  a déjà été  constitué  au mois d’avril 2017.

Après les élections démocratiquement organisées sous la présidence du staff technique de ACPDI, le comité à la tête de ce club de paix du village MUKULU est composé comme suit :

Tableau No 3 : présentation du cadre du comité  du club de paix de MUKULU

	Village/Club de paix
	Fonction
	Nom et post nom
	sexe
	Etat matrimonial

	MUKULU
	Président
	KASOKI           VASISA
	F
	Célibataire

	
	Vice-président
	INNOCENT     KAMBALE
	M
	Célibataire 

	
	Secrétaire
	KASEREKA      ASELME
	M
	Célibataire

	
	Trésorière
	KASOKI           KIYIREMBERA
	F
	Célibataire

	
	3 Conseillers 
	MUMBERE     KISUGHU
	M
	Célibataire

	
	
	KAVIRA           MUULANGO
	F
	Célibataire

	
	
	KAHINDO       MIRONDE
	F
	Célibataire


Commentaires: 

Au regard de ce tableau, constatons que le club de paix du village MUKULU est opérationnel avec un Comité constitué de 7 personnes dont un président, un vice-président, un secrétaire, une trésorière et trois conseillers. 
d) Les 30 missions de suivi des activités ont été  assurées  de manière approximative sur le terrain par les deux superviseurs parmi lesquels les 24 par le superviseur chargé de filière et celui chargé des activités psychosociales. Aussi les 6 passages du secrétaire exécutif dans le cadre du suivi sont à signaler en vue d’une bonne évolution des activités tel que prévue.
e) Les 11 émissions radiodiffusés  sur les thèmes de promotion de la paix on été animées sur la radio CETROBO. Les réactions des auditeurs ont été enregistrées au nombre de 11 dont  6 SMS 5 appels téléphoniques.  
6. Une description subjective du superviseur/coordinateur du projet  de l’impact (estimée) du programme sur la population cible au cours de la période d’exécution considérée dans ce rapport.
L’exécution de ce projet sur la promotion de la paix dans l’aire de sante de MUNOLI est une opportunité pour 4 U 2 DEVELOP Foundation-The Nertherlands et WILDE GANZEN de contribuer à la pacification de la zone, au relèvement socio-économique et redonner l’espoir d’un avenir pour les jeunes filles précocement mères  cibles, qui avaient longtemps subi les atrocités de la guerre et perdre leur estime sociale dans leurs familles et communautés respectives. Au départ, après abandon de 3 participants, maintenant 2 autres ont suivi pour n’est resté qu’avec 30 apprenantes Tel que proposé. Avec le démarrage  de la formation artisanale, nous remarquons un réel engagement de la communauté et surtout des bénéficiaires directs qui aujourd’hui manifestent un intérêt particulier en dépits des multiples difficultés auxquelles elles s’affrontent. Il était défini  4 jours de formation par semaine c'est-à-dire du lundi au Jeudi, de 8h à 13h30’ suite a une raison que les filles mères de la contrée se débrouillent dans les marché pour leur survie ainsi que celle de leurs enfants. 

En outre, depuis le début de ce projet,  le changement apporté à notre cible s’observe sur trois niveaux ci-après:
Au niveau des filles mères bénéficiaires directes du projet

· 30 filles mères  savent  plus au moins lire, écrire et calculer et ont rompu avec cet état d’analphabétisme traditionnel.

· Les 30 filles mères sont déterminées pour l’apprentissage des métiers et ont changé d’attitudes vis-à-vis des thèmes sur la promotion de la paix à travers leurs villages respectifs.

· Nos apprenantes ont commencé à produire pour elles mêmes. Surtout celles de la coupe et couture ou certaines d’entre elles porte des jupes et blouses cousit par elles mêmes. Ce qui remonte leur morale et estime dans la vie.
Au niveau des autorités et leaders communautaire

· Manifestation de la ferme détermination pour accompagner les jeunes de leurs circonscriptions en vue de rompre avec le chômage et la réduction des taux d’exaction commise à l’endroit des de la paisible population.
· Appropriation manifeste du projet

Au niveau d’autres jeunes des villages cibles

· Adhésion libre et volontaire  aux clubs de paix des jeunes sans distinction aucune.

· Participation active aux réunions organisées à leur intention pour les séances de formation sur la paix.
Au niveau de la communauté entière de 4 villages cibles

· Réjouissance de la population (surtout les femmes) de voir les jeunes filles mères (désœuvrées  et socialement marginalisées) être encadrées pour l’apprentissage des métiers en vue de leurs resocialisations dans la communauté.

· Les parents se réjouissent de voir leurs filles commencer à lire, écrire et calculer

· La solidarité axée sur la paix et le développement entretenue par les jeunes sans distinction de sexe au niveau des villages respectifs sous l’impulsion du projet constitue un germe d’espoir pour la population entière.
·  Initiation d’un groupe d’alphabétisation des mamans et jeunes filles désœuvrées à l’exemple de nos apprenantes fonctionnant très tôt dans notre centre de formation a MUKULU.
7. Budget utilisé pendant la période 

Le budget utilisé pour le deuxième  trimestre (Avril -juin 2017) est de 2412 $ avec une contribution de la communauté locale de 300 $ et celle de 4 U 2 DEVELOP Foundation-The Nertherlands  et WILDE GANZEN est de 2112 $.

Cfr rapport financier : en annexe. r reintegration et une promotion de la paix dans la region. d'emarrage, il y a eu 7 autres jeunes qui nous
8. Life story

En annexe 1.  Life story des 4 apprenantes 
Fait à Butembo le 28/06/2017
Pour ACPDI

PALUKU KACHELEWA Adelard

Secrétaire Exécutif

4U2 DEVELOP FOUNDATION-THE NETHERLANDS
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