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	Cette image illustre l’ambiance d’apprentissage en filière de la coupe et couture au centre de formation de MUKULU
	Les apprenantes en filière de la  coiffure mixte sont  en plein exercice de tressage


Pays / Lieu: Aire de santé de Munoli : villages Kanimba, Vukyambo, Mukulu et Isumba en territoire de Lubero, province du Nord-Kivu, RD Congo.
Titre du projet : Actions d’appui socio économique et culturel aux groupes marginalisés comme mesure de la promotion de la paix  en territoire de Lubero, province du Nord-Kivu, RD Congo.
(Cas spécifique des Filles précocement mères des villages : Kanimba, Vukyambo, Mukulu et Isumba à travers l’aire de santé de MUNOLI, Zone de santé de MUSIENENE,  Territoire de Lubero, Province du Nord-Kivu en RDC).

Coordinator: PALUKU KACHELEWA Adelard. Mail : acpdi2005@yahoo.fr, acpdi.rdcong@gmail.com
Tél : +243994374596,  +243810062195 

Période visée: Janvier- Juin 2016
1. Brève description du projet;
Le projet intitulé  « Actions d’appui socio économique et culturel aux groupes marginalisés comme mesure de la promotion de la paix  en territoire de Lubero, province du Nord-Kivu, RD Congo» est appuyé pour sa conception et sa mise en œuvre par 4U2 DEVELOP Foundation-The Nertherlands  en communion avec WILDE GANZEN. Il  est initié et mise en œuvre par l’ONG locale ACPDI (Action des communautés paysannes pour le développement intégré). Aussi pour sa mise œuvre, les autorités locales,  les leaders locaux, les comités locaux de développement (CLD) et autres groupes communautaires y sont impliqués.
2.  Brève description de la situation  contextuelle du projet ;
L étude préalablement menée dans la zone d’implémentation de ce projet nous a prouvée que l’insatisfaction des besoins et l’absence dans l’encadrement des  jeunes marginalisés de l’aire de santé de Munoli   constituent une barrière pour le succès des actions de pacification, de relèvement économiques et de développement entreprises par les acteurs intervenant dans la zone cible surtout dans le domaine de la sécurité alimentaire où la recrudescence de cas de vol des bêtes et récoltes bloquent le relèvement effectif des ménages bénéficiaires. (cfr rapport d’enquête d’ACPDI du 27 septembre au 1er octobre 2016).

A partir du présent  projet, un centre d’apprentissage professionnel sera installé à Mukulu et les filières artisanales  pour lesquelles les groupes marginalisés (Filles précocement mères) estiment  relever leurs revenus sont la coiffure mixte  et la coupe et couture. L’alphabétisation  sera l’activité préalable en amont  pour permettre aux analphabètes apprentis de mieux se préparer pour la formation professionnelle. 

Notre projet envisage s’occuper de la formation en alphabétisation (2 mois), en artisanat (5mois) et de la réinsertion socio économique  de 30  personnes marginalisées constituées uniquement des  Filles précocement mères. Des thèmes  feront aussi matière d’apprentissage ils s’agissent de : éducation à la paix, Gestion pacifique de conflits, Lois portant sur les  viols et violences sexuelles, Droits de l’Homme, Toxicomanie (Tabagisme et alcoolisme), VIH/SIDA, Nutrition (Repas équilibré), Hygiène, Gestion d’une unité de production.
3. Brève description du groupe cible et les mesures prévues pour répondre aux besoins identifiés de ces bénéficiaires.
Le groupe cible de notre projet est composé uniquement des jeunes filles précocement mères disséminées à travers 4 principaux villages de l’aire de santé de MUNOLI. Nos activités préalables (enquêtes de départ) au présent projet ont révélées que l’aire de santé MUNOLI  particulièrement les 4 principaux villages dont KANIMBA, VUKYAMBO, MUKULU et ISUMBA  dénombre 1242 jeunes filles précocement mères.
La prévision de notre projet  pour faire face aux besoins est axée sur  la formation sur les métiers au choix de 30 jeunes filles précocement mères dans les filières de la coupe et couture et la coiffure mixte dans un centre unique soit 2.4 % des filles précocement mères du total de notre cible (1242) vivant dans la zone couverte par notre intervention. Cependant au départ, 35 jeunes filles précocement mères ont été retenus pendant nos identifications avec 5 personnes supplémentaires   comme marge d’abandons.  Ainsi, aujourd’hui sur 30 apprenants réguliers à la formation, 18 sont formés en coupe et couture et 12 en coiffure mixte. Les abandons observés sont causés par des cas de maladies (4 cas) et des voyages (2 cas). 
Toute la population qui habitent les 4 principaux villages visés sont bénéficiaires indirects de nos activités de la mobilisation et de la sensibilisation sur la promotion et consolidation de la paix.

Les dirigeants et les groupes communautaires dans 4 villages  de l’aire de santé MUNOLI sont sensibilisés sur les thèmes sur les droits de l’homme ; la gestion pacifique de conflit ; la lutte contre la toxicomanie ; l’éducation à la paix ; la lutte contre le VIH SIDA et la lutte contre les viols et violence sexuelles.

3.  Description des modifications dans le cadre du projet en cours d’exécution, le cas échéant.
Durant la mise en œuvre de notre projet, les changements ci-après s’observent : 

Au lieu d’identifier et enregistrer 30 bénéficiaires de la formation artisanale dans l’aire de santé de MUNOLI tel que prévu, nous avons identifié 35 apprenantes au départ et  à la fin du mois de juin, 30 apprenants suivent la formation à travers deux filières à savoir : la coupe et couture et la coiffure mixte. Parmi ceux de la coupe et couture, il y a un homme, l’ex formateur alphabétiseur qui a exprimé un intérêt particulier d’apprendre avec  ses apprenantes. Ce qui démontre en suffisance que les besoins sont énormes même  dans le rang des jeunes garçons de la zone.
4.  Description des activités réalisées au cours de la période.
Les activités réalisées dans l’aire de santé de MUNOLI pendant les 6 mois de Janvier-Juin 2017 sont brièvement décrites dans le tableau ci-dessous :

	N°
	Activités 
	Résultats 
	Moyens de vérification

	1
	Identification et enregistrement des bénéficiaires 
	35 bénéficiaires ont été identifiés et enregistrés, toutes des filles précocement mères reparties dans les 4 principaux villages( KANIMBA : 9, VUKYAMBO : 7, MUKULU : 9  et ISUMBA : 10)
	Fiche d’identification des bénéficiaires, Rapport mensuel du mois de janvier 2017

	2
	Formation en alphabétisation pendant 2 mois.
	Au total 32 apprenants ont finis la phase de l’alphabétisation et le taux de réussite dégagé a été de 87.5% soit un effectif des 28/32 apprenantes ont réussis au test d’évaluation pour la phase de l’alphabétisation, alors que 4 autres ont échoués soit 12.5% d’échec. 
	Rapports d’activités mois de janvier, février et mars 2017.

	3
	Constitution et organisation des clubs de paix.
	4 clubs de paix sont fonctionnels à travers les 4 principaux villages de l’aire de santé MUNOLI parmi lesquels  le club de paix du village : KANIMBA, VUKYAMBO, MUKULU et ISUMBA. Ces clubs de paix réunissent actuellement 155 membres dont 94 filles et  61 garçons. 
	Rapports d’activités mensuelles d’ Avril et juin 2017. Listes des membres et de participation aux réunions.

	4
	Formation artisanale (coupe et couture et coiffure mixte) des bénéficiaires pendant  5 mois y compris  1 mois de stage.
	à la fin du mois de juin 2017, l’unique centre de formation artisanale dans lequel deux filières sont fonctionnelles  réunissait au début de la deuxième phase 32 apprenants  dont 19 filles précocement mères en coupe et couture et 13 autres  en coiffure mixte. Donc les 3 cas d’abandons ont  été enregistrés au cours du premier semestre avec comme cause les maladies.
 Actuellement 29 apprenants sont réguliers dont 17 en coupe et couture et 12 en coiffure mixte.
	Rapports d’activités mois de mars, avril, mai et juin. Images et œuvres d’art produites par les apprenants.

	5
	Sensibilisation sur les thèmes transversaux  et distribution des dépliants (sensibilisation populaire)
	Durant la période en concernée (Janvier – juin) , 23 séances de sensibilisation ont été animées et connues la participation de 714 personnes (les autorités locales, les leaders, le groupes communautaires  y compris les apprenantes) et 520 dépliants ont été distribués pour les 5 thèmes concernés à savoir : les droits de l’homme, la gestion et prévention des conflits, la lutte contre les viols et violences sexuelles, la lutte contre le VIH/Sida, la lutte contre la toxicomanie (alcoolisme et le tabagisme).
	Images de sensibilisation et distribution des dépliants, rapports mensuels.

	6
	Animation des émissions radiodiffusées 
	A la Radio CETROBO FM 11 émissions ont été animées pour une durée de 30 minutes par émission soit 3 à 4 émissions le mois.  11 réactions des auditeurs dont 6 SMS et 5 appels téléphoniques ont été enregistrés pour les 5 thèmes présentés pendant les émissions.
	Rapports d’activités mensuelles  

	7
	Suivi des activités 
	66 missions de suivi des activités ont été réalisées sur le terrain par le staff technique de ACPDI impliqué dans la mise en œuvre du projet pendant les six mois.
	Rapports d’activités mensuelles. les images  


Commentaires : Pour mieux comprendre  voici la synthèse des certaines activités relatives aux sensibilisations dans les  tableaux détaillés comme suit :

A. Tableau détaillé sur la participation aux séances de sensibilisation populaire 

	Mois 
	Thème 
	Séances organisées  
	Total de participants
 
	Catégorie des participants 
	Dépliants distribués 

	
	
	
	
	Apprenants
	Autorités 
	Leaders 
	Groupes communautaires.

 
	

	Février 
	Tous pour la promotion des droits de l’homme
	4
	115
	35
	6
	2
	72
	100 

	Mars 
	Lutte contre le VIH/SIDA  
	3
	100
	32
	3
	4
	61
	100

	Avril 
	Tous contre les viols et Violences sexuelles 


	6
	123
	32
	4
	5
	82

	120

	Mai
	L’alcoolisme et le 
tabagisme un fléau à combattre
	4
	162
	32
	4
	3
	123
	100

	Juin 
	Tous pour la lutte contre la toxicomanie
	6
	214
	30
	3
	9
	172
	100

	Total 
	23
	714
	161
	17
	27
	510
	520


Commentaires : 5 thèmes ont couvert la période soit un thème par mois, 23 séances de sensibilisation ont été réalisées, 714 personnes ont participées  aux différentes séances de sensibilisation dont 17 autorités, 27 leaders et 510 membres de groupes communautaires où 520 dépliants ont été distribués. Pour  une large diffusion, les mêmes thèmes ont été  concernés à la même période par des séances de sensibilisation et des émissions de radio.  

B. Evolution des effectifs et  Participation aux réunions des clubs de paix
	Mois 
 
	Nombre des clubs de paix actifs 
	Membres 
	Réunions organisées
 
	Participants 
	Taux de participation aux réunions 
 

	
	
	M
	F
	Tot 
	
	M 
	F
	Tot 
	

	Avril
	4
	61
	94
	155
	4
	225
	358
	583/620
	94%

	Mai
	4
	49
	64
	113
	4
	184
	247
	438/452
	96.9%

	Juin
	4
	56
	94
	146
	4
	208
	369
	577/584
	98.8%

	Total Moyen
	4
	55
	84
	138
	4
	206
	325
	532/552
	96.9%


Commentaires : Notons que tous  les clubs de paix ont été constitués au cours du mois d’Avril et tous évoluent normalement. Cependant, durant les 3 mois (Avril, Mai et  Juin)  une moyenne de 138 membres de 4 clubs de paix a réalisé 96.9 % du taux  moyen de participation aux différentes rencontres. Les cas d’absence observés soit les 3.1% sont dus aux multiples empêchements tels que maladies, voyages des certains membres.
6. Répartition du budget ($ ou € ; dépend de monnaie utilisée dans le budget proposé) + explication sommaire des dépenses réelles par rapport au budget.

Budget total du projet : US$ 11400
Devise utilisée par des bailleurs de fond : Dollar américain (US$).

Montant approuvé et accordé   : US$ 10700 

Contribution locale : US$  700
Dépenses totales des projets au 1er semestre 2017= US$ 5976 dont  US$ 500 comme participation locale et  US$ 5476 comme appui financier de WILDE GANZEN et 4U2 DEVELOP Foundation-The Nertherlands.
Explications relatives au budget et dépenses effectuées au 1er semestre font l’objet d’un document annexé au présent rapport (cfr annexe 3 : rapport financier 1er semestre 2017).

7. Histoire de vie (Cfr  annexe 1)
En annexe 1 : les histoires de vie, 

 Annexe 2 : les images illustratives des activités et
Annexe 3 : le rapport financier du 1er semestre 2017 
Fait à Butembo le 28/06/2017
Pour ACPDI

PALUKU KACHELEWA Adelard

Secrétaire Exécutif
4U2 DEVELOP Foundation-The Nertherlands











RAPPORT  SEMESTRIEL D’ACTIVITE DU PROJET DE LA PROMOTION DE LA PAIX EXECUTE DANS L’AIRE DE SANTE DE MUNOLI EN ZONE E SANTE DE MUSIENENE
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